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CAVA06V02F15GN10000GT001 Impianto di recupero energetico di Cavag

(81)
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Impianto per la produzione di energia elettrica e 62 mes e — 4
termica mediante combustione di rifiuti sito nel
Comune di Cavaglia (Bl)

Ottenimento Autorizzazione 0 mes

Finalizzazione contratto per realizzazione dell'impianto 6 mes

Emissione Ordine EPC 0 mes

Ingegneria del Contractor 29 mes

Forniture / fabbricazioni 21 mes

Demolizione fabbricati esistenti 16 mes

Costruzione e montaggi 26 mes . 4

Opere civili 26 mes
Montaggi elettromeccanici 19 mes

Commissioning a freddo 5 mes

Commissioning a caldo 4 mes

Avviamento 2mes

Messa a punto 2mes

Marcia Industriale 6 mes

Collaudo 1mes l

Accettazione Provvisoria 0 mes
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