
ID Task Name Durata

1 DECOMMISSIONING EX ZINCOCELERE 300 giorni

2 Attività preliminari e installazione cantiere 30 giorni

3 Allestimento cantiere 10 giorni

4 Attività preliminari 20 giorni

5 Bonifica 150 giorni

6 Bonifica MCA 50 giorni

7 Scoibentazioni FAV 100 giorni

8 Bonifica impiantistica 100 giorni

9 Demolizioni 250 giorni

10 Demolizioni fuori terra 200 giorni

11 Demolizioni livelli interrati 230 giorni

12 Gestione rifiuti 250 giorni

13 Confezionamento, etichettatura, carico e trasporto 250 giorni

14 Attività finali 15 giorni

15 Sistemazione finale delle aree e smobilizzo cantiere 15 giorni
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