



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1384** del **13/09/2022**

Oggetto: Concessione di una proroga alla NP Mottalciata S.r.l., per l'inizio dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 8.049,24 kW, in Strada Provinciale 232/a km 5 - Località Prato Grande - nel comune di Mottalciata, autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

La Società NP Mottalciata, con sede legale in Milano, via San Marco 21, è in possesso dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1431 del 20/09/2021, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 8.049,24 kW, in Strada Provinciale 232/a km 5 (Località Prato Grande) nel comune di Mottalciata. Nella succitata Determinazione Dirigenziale sono indicati al punto n. 5 del dispositivo, i termini di inizio e fine lavori, nel modo seguente: *“Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia”*.

I lavori avrebbero quindi dovuto avere inizio entro il 20/09/2022.

In data 29/08/2022, con nota ns. prot. n. 18390, La Società NP Mottalciata ha chiesto a questa Amministrazione la proroga di un anno dei termini prescritti con la Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 20/09/2021 in quanto nonostante l'attivazione tempestiva per stipulare il contratto di appalto finalizzato alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico, la società appaltatrice selezionata ha evidenziato la necessità di un maggiore intervallo temporale sia per organizzare i propri mezzi di produzione, sia per il reperimento dei materiali necessari; inoltre, le prescrizioni in materia di tutela archeologica contenute nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica denominato "Prescrizioni" (cfr., doc. 3, pag. 8, punto 12) hanno portato alla realizzazione di una campagna di indagini archeologiche in stretto contatto con la Soprintendenza competente, che è terminata solo di recente e ora si stanno predisponendo le azioni conseguenti ai ritrovamenti archeologici effettuati e alla loro tutela.

Visto il D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00;

Accertata la conformità allo Statuto e ai Regolamenti Provinciali in vigore.

Il dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, concedere la proroga del termine d'inizio lavori al 20/09/2023 (con il conseguente slittamento del termine di fine lavori) stabilito al punto n. 5 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1431 del 20/09/2021, così come richiesto e motivato dalla NP Mottalciata S.r.l..

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

- 1) Di concedere alla società NP Mottalciata S.r.l. la proroga al 20/09/2023 del termine di inizio lavori, con conseguente traslazione del termine di fine lavori, fissato al punto n. 5 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1431 del 20/09/2021, atto con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., alla realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 8.049,24 kW, in Strada Provinciale 232/a km 5 (Località Prato Grande) nel comune di Mottalciata.
- 2) Di disporre la medesima proroga per gli altri eventuali termini previsti nel provvedimento di cui al punto precedente a carico della Società NP Mottalciata.
- 3) Di inviare duplicato informatico del presente provvedimento, oltre che alla Società richiedente, anche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell' dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin